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Information inför bytet av fönster! 
Vi kommer från Dalalaget och ska byta fönster i BRF Dillen 2 lägenheter och lokaler. För 
att allt ska flyta så bra som möjligt skickar vi ut denna information så att ni vet vad som 
kommer att ske. Tillsammans med denna information får ni även en preliminär tidplan 
där ni kan se vilken dag vi planerar att komma till er lägenhet/lokal.  

Arbetet kommer att delas upp enligt följande preliminära tidplan. 
 
L1 Jungfrudansen 18 vån 7-1 vecka 5-6 
L2 Jungfrudansen 18 vån BV samt port 16 vecka 6-8 
L3 Jungfrudansen 14 vecka 8-9 
L4 Jungfrudansen 12 vån 7-1 vecka 9-11 
L5 Jungfrudansen 12 vån BV samt port 10 vecka 11-13 
L6 Jungfrudansen 8 vecka 12-14 
L7 Jungfrudansen 6 vån 7-1 vecka 14-16 
L8 Jungfrudansen 6 vån BV samt port 4 vecka 16-17 
L9 Jungfrudansen 2 vecka 17-19 
 
 
Arbetet med fönsterbytet kommer att påbörjas måndag den 30 januari (vecka 5). Vi 
räknar med att hela arbetet ska vara färdigställt under vecka 19. 

För att undvika missförstånd berättar vi här vad som är överenskommet mellan 
Dalalaget och BRF Dillen 2 beträffande undanplockning och städning. Er insats är viktig 
för att arbetet ska flyta och att resultatet blir så bra som möjligt.  

• Lägenhets-/lokalhavaren ombesörjer att alla inventarier (exempelvis blommor, 
gardiner och möbler) kring fönster är bortplockade minst 1,5 meter framför fönster. 
Vi behöver en tom gångyta 1 meter bred fram till fönster i varje rum. Ta även bort 
föremål från väggarna då vibrationer pga fönsterbytet gör att de kan ramla ner.  

• Taklampor som hänger ner från taket mindre än 1,5 meter framför fönster som ska 
bytas bör monteras ner. Vi tar inget ansvar för lampor som ej är nedtagna! 

• På sidan om fönster ska det vara fritt minst 1 dm. Det innebär att gardinstångsfästen 
m m måste tas bort vid fönster där nya fönsterfoder ska monteras. 

• Dalalaget ser till att golvet vid fönster skyddas med skyddsmattor. 

• Ömtåliga inventarier som är känsliga för damm rekommenderas lägenhets-/lokal-
havaren att täcka över med täckplast som tillhandahålls av Dalalaget. Sätt fast 
plasten med tejp, tyngd eller liknande för att förhindra att den blåser av/flyttar sig. 

• Täckplasten finns att hämta i trapphuset. Observera att plasten är dubbelvikt! 
Ställ tillbaka plastrullen när ni tagit den plast ni behöver! 

• Dalalaget kommer att grovstäda golvytor i direkt anslutning till fönster. För 
dammspridning i lägenheter ansvaras ej. Vi eftersträvar minsta möjliga damm-
spridning, men det blir dammigt. 

• Målsättningen är att varje lägenhet/lokal ska meddelas dag och ungefärligt klockslag 
senast tre dagar före påbörjat arbete. 
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• Monteringsarbetet i varje lägenhet/lokal kommer att pågå under två till tre dagar. 
Dag två och tre ägnas vanligtvis åt listning samt yttre plåtarbete. Därefter utförs 
fönsterputsning. 

• Fönsterputsning kommer att ske i färdigställda lägenheter/lokaler vid två tillfällen 
per vecka. Undvik därför att ställa tillbaka blommor, möbler och sätta upp gardiner 
innan putsning skett. 

• Det är mycket viktigt att vi får tillträde till er lägenhet de dagar som vi behöver. Om 
ni ej är hemma måste nycklar lämnas enligt särskild instruktion som delas ut 
separat! 

• Vi kommer att behöva tillträde till er lägenhet/lokal för följande dagar/moment: 
o demontering av gamla fönster (dammigt) samt montering av nya fönster 

(första/andra krysset i tidplanen) 
o invändig listning (andra krysset i tidplanen) 
o utvändiga plåtarbeten (utförs inifrån lägenheten) (andra/tredje krysset i 

tidplanen) 
o fönsterputsning. Vänta med att sätta tillbaka gardiner, blommor, möbler  

m m tills fönsterputsning är utförd! 
 

För en del lägenheter blir bytet av fönster uppdelat på två dagar. I dessa fall lämnar vi – 
om möjligt - kvar vår arbetsvagn i lägenheten till nästkommande arbetsdag. Vi lämnar 
aldrig ”hål i väggen” utan sätter alltid in det nya fönstret och vädertätar innan vi går för 
dagen. Arbetsvagnen är ungefär i storlek med en kundvagn. 

Om möjligt vill vi gärna ställa in vår arbetsvagn dagen innan i lägenhet som startar  
kl 07.00 på morgonen. 

Vi arbetar normalt mellan kl 07.00 och 19.00 måndag-torsdag. Vid leveransvecka jobbar 
vi även på fredagar. 

Om ni har frågor är ni välkomna att ringa oss på telefon 0243-21 10 01. 
 

Tillträde till lägenheten 

Det är mycket viktigt att vi får tillträde till er lägenhet/lokal de dagar som vi behöver. Se 
kryssade dagar i tidplanen. Om ni ej är hemma aktuella dagar måste nycklar lämnas 
enligt särskild instruktion som delas ut separat! 
 
Observera att fönsterputsning kan komma att utföras efter kryssade dagar! 
 

Befintliga termometrar, gardinstångsfästen, m m 
Den boende demonterar termometrar, gardinstångsfästen o dyl som sitter monterade i 
fönsterkarmar/fönsterfoder OM de ska sparas. Om ni ej lyckas demontera saker ni vill 
ha kvar märk dessa tydligt med ”SPARAS” annars är risken stor att det kastas med de 
gamla fönstren. Det vi skruvar ned och som ska sparas lämnar vi i lägenheten. 
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Elkablar 
Vi är tacksamma om ni demonterar kablar (förlängningskablar för el, tv, högtalare och 
dyl) runt fönsterkarmar/foder. Detta måste göras för att vi ska kunna utföra 
fönsterbytet. Om ni själva ej lyckas demontera kablar gör vi det på montagedagen. Vi 
kommer att lämna kablar lösa och ni måste alltså sätta tillbaka dem själva. OBS! Fasta 
elinstallationer dragna genom eller fastspikade på fönsterkarm måste 
demonteras av behörig elektriker. 

Demontering av elkablar måste vara gjort innan dagen för bytet av fönster. 
 

Markiser 
Eventuella markiser som är monterade i befintlig fönsterkarm måste demonteras. Vi 
demonterar markiser i den utsträckning som krävs för fönsterbytet, men vi åter-
monterar ej. 
 

Eventuella skador fönstersmygar 
Fönstersmygar kan vara i dåligt skick vid tidpunkten för fönsterbytet. Det händer att 
bitar av smygen sitter löst/lossnar pga gamla sprickor. I dessa fall så lagar vi smygen 
genom att spackla igen hålen, men vi målar och finspacklar inte den spacklade ytan.  
 

Persienner 
Era nya fönster är utrustade med fabriksmonterade persienner. 
 

Fönsterbänkar 
Vi demonterar och återmonterar fönsterbänkar som sitter på konsoler och 
återmonterar. Era nya fönster har en tjockare karm vilket medför att era befintliga 
fönsterbänkar blir något smalare. 
 

Husdjur 
Vi rekommenderar att eventuella husdjur inte lämnas själva i lägenheten under dagarna 
för fönsterbytet (dag 1 och 2). Dels är det väldigt mycket oljud och dels är det öppet ut 
under tiden fönsterbytet pågår. Vi tar inget som helst ansvar för husdjur som finns i 
lägenheten under fönsterbytet! 
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Täckplast för dammskydd av möbler 
Täckplast kommer att finnas i porten ca 1 vecka före start av fönsterbytet. 

För att alla ska ha möjlighet att hinna täcka sina möbler är det viktigt att ni ställer 
tillbaka plastrullen i trapphuset så fort ni tagit den plast ni behöver. 

 

Observera att plasten på rullen är dubbelvikt! 
 
Sätt fast plasten med tejp, tyngd eller liknande för att förhindra att den blåser av/flyttar 
sig. 
 
OBS! Använd EJ plasten för täckning av golv. Plasten trasslar in sig i hjulen på våra 
vagnar. Om ni vill täcka golv – använd ett tjockare golvskyddspapper av typ 
mjölkpapp. 
 
Ni måste själva ta hand om plasten efter fönsterbytet. 
 

Tidplaner 
 

 
 
 
 

Tidplan BRF Dillen 2

L1
Jungfrudansen 2-18 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10

port lgh inr lnr antal mån tis ons tors fre mån tis ons tors fre

18 7:1 1871 1701 9 st x x x

18 7:2 1872 1702 1 st x x x

18 7:3 1873 1703 4 st x x x

18 6:1 1861 1601 9 st x x x

18 6:2 1862 1602 1 st x x x

18 6:3 1863 1603 4 st x x

18 5:1 1851 1501 9 st x x x

18 5:2 1852 1502 1 st x x x

18 5:3 1853 1503 4 st x x x

18 4:1 1841 1401 9 st x x x

18 4:2 1842 1402 1 st x x x

18 4:3 1843 1403 4 st x x x

18 3:1 1831 1301 9 st x x x

18 3:2 1832 1302 1 st x x x

18 3:3 1833 1303 4 st x x x

18 2:1 1821 1201 0 st

18 2:2 1822 1202 1 st x x x

18 2:3 1823 1203 4 st x x x

18 1:1 1811 1101 9 st x x x

18 1:2 1812 1102 1 st x x x

18 1:3 1813 1103 4 st x x x

89 st

vecka 5 (30 jan-3 feb) vecka 6 (6-10 feb)
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Tidplan BRF Dillen 2

L1
Jungfrudansen 2-18

Lokaler 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10

port Lokal antal mån tis ons tors fre mån tis ons tors fre

18 Styrelserum 2 st x x x

18 Pingisrum 1 st x x x

18 Tvättstuga 1 st x x x

18 Torkrum 1 st x x x

18 Strykrum 1 st x x x

6 st

P
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P

MP

MP

MP

vecka 5 (30 jan-3 feb) vecka 6 (6-10 feb)

fasad

Tidplan BRF Dillen 2

L2
Jungfrudansen 2-18 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23

port lgh inr lnr antal tors fre mån tis ons tors fre mån tis ons tors

18 BV:1 1801 1001 9 st x x x

18 BV:2 1802 1002 2 st x x x

18 BV:3 1803 1003 2 st x x x

16 7:1 1671 1601 4 st x x x

16 7:2 1672 1602 3 st x x x

16 7:3 1673 1603 4 st x x x

16 6:1 1661 1501 4 st x x x

16 6:2 1662 1502 3 st x x x

16 6:3 1663 1503 4 st x x x

16 5:1 1651 1401 4 st x x x

16 5:2 1652 1402 3 st x x x

16 5:3 1653 1403 4 st x x x

16 4:1 1641 1301 4 st x x x

16 4:2 1642 1302 3 st x x x

16 4:3 1643 1303 4 st x x x

16 3:1 1631 1201 4 st x x x

16 3:2 1632 1202 3 st x x x

16 3:3 1633 1203 4 st x x x

16 2:1 1621 1101 4 st x x x

16 2:2 1622 1102 3 st x x x

16 2:3 1623 1103 4 st x x x

16 1:1 1611 1001 4 st x x x

16 1:2 1612 2 st x x x

16 1:3 0 st

16 1:4 1613 1002 4 st x x x

89 st

Zeraati

vecka 6 vecka 7 (13-17 feb) vecka 8 (20-23 feb)
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Tidplan BRF Dillen 2

L3
Jungfrudansen 2-18 21 22 23 24 27 28 1 2 3

port lgh inr lnr antal tis ons tors fre mån tis ons tors fre

14 7:1 1471 1601 4 st x x x

14 7:2 1472 1602 3 st x x x

14 7:3 1473 1603 5 st x x x

14 6:1 1461 1501 4 st x x x

14 6:2 1462 1502 3 st x x x

14 6:3 1463 1503 5 st x x x

14 5:1 1451 1401 4 st x x x

14 5:2 1452 1402 3 st x x x

14 5:3 1453 1403 5 st x x x

14 4:1 1441 1301 4 st x x x

14 4:2 1442 1302 3 st x x x

14 4:3 1443 1303 5 st x x x

14 3:1 1431 1201 4 st x x x

14 3:2 1432 1202 3 st x x x

14 3:3 1433 1203 5 st x x x

14 2:1 1421 1101 4 st x x x

14 2:2 1422 1102 3 st x x x

14 2:3 1423 1103 5 st x x x

14 1:1 1411 1001 4 st x x x

14 1:2 2 st x x x

14 1:3 1413 1002 5 st x x x

83 st

Kandi

vecka 8 (21-24 feb) vecka 9 (27 feb-3 mars)

Tidplan BRF Dillen 2

L4
Jungfrudansen 2-18 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16

port lgh inr lnr antal ons tors fre mån tis ons tors fre mån tis ons tors

12 7:1 1271 1701 9 st x x x

12 7:2 1272 1702 1 st x x x

12 7:3 1273 1703 4 st x x x

12 6:1 1261 1601 9 st x x x

12 6:2 1262 1602 1 st x x x

12 6:3 1263 1603 4 st x x x

12 5:1 1251 1501 9 st x x x

12 5:2 1252 1502 1 st x x x

12 5:3 1253 1503 4 st x x x

12 4:1 1241 1401 9 st x x x

12 4:2 1242 1402 1 st x x x

12 4:3 1243 1403 4 st x x x

12 3:1 1231 1301 9 st x x x

12 3:2 1232 1302 1 st x x x

12 3:3 1233 1303 4 st x x x

12 2:1 1221 1201 9 st x x x

12 2:2 1222 1202 1 st x x x

12 2:3 1223 1203 4 st x x x

12 1:1 1211 1101 9 st x x x

12 1:2 1212 1102 1 st x x x

12 1:3 1213 1103 4 st x x x

98 st

v 9 (1-3 mars) vecka 10 (6-10 mars) v 11 (13-15 mars)
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Tidplan BRF Dillen 2

L4
Jungfrudansen 2-18

Lokaler 6 7 8 9 10 13 14 15 16

port Lokal antal mån tis ons tors fre mån tis ons tors

12 GEMA (lokal) 2 st x x x

12 Tvättstuga 2 st x x x

12 Mangel/förråd 1 st x x x

5 st

fasad

MP

P

P

vecka 10 (6-10 mars) v 11 (13-16 mars)

Tidplan BRF Dillen 2

L5 v 13

Jungfrudansen 2-18 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27

port lgh inr lnr antal tis ons tors fre mån tis ons tors fre mån

12 BV:1 1201 1001 9 st x x x

12 BV:2 1202 1002 3 st x x x

12 BV:3 1203 1003 2 st x x x

10 7:1 1071 1601 4 st x x x

10 7:2 1072 1602 3 st x x x

10 7:3 1073 1603 4 st x x x

10 6:1 1061 1501 4 st x x x

10 6:2 1062 1502 3 st x x x

10 6:3 1063 1503 4 st x x x

10 5:1 1051 1401 4 st x x x

10 5:2 1052 1402 3 st x x x

10 5:3 1053 1403 4 st x x x

10 4:1 1041 1301 4 st x x x

10 4:2 1042 1302 3 st x x x

10 4:3 1042 1303 4 st x x x

10 3:1 1031 1201 4 st x x x

10 3:2 1032 1202 3 st x x x

10 3:3 1033 1203 4 st x x x

10 2:1 1021 1101 4 st x x x

10 2:2 1022 1102 3 st x x x

10 2:3 1023 1103 4 st x x x

10 1:1 1011 1001 4 st x x x

10 1:2 1012 1003 3 st x x x

10 1:3 1013 1002 2 st x x x

89 st

vecka 11 (14-17 mars) vecka 12 (20-24 mars)
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Tidplan BRF Dillen 2

L6
Jungfrudansen 2-18 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5

port lgh inr lnr antal tors fre mån tis ons tors fre mån tis ons

8 7:1 0871 1601 4 st x x x

8 7:2 0872 1602 3 st x x x

8 7:3 0873 1603 5 st x x x

8 6:1 0861 1501 4 st x x x

8 6:2 0862 1502 3 st x x x

8 6:3 0863 1503 5 st x x x

8 5:1 0851 1401 4 st x x x

8 5:2 0852 1402 3 st x x x

8 5:3 0853 1403 5 st x x x

8 4:1 0841 1301 4 st x x x

8 4:2 0842 1302 3 st x x x

8 4:3 0843 1303 5 st x x x

8 3:1 0831 1201 4 st x x x

8 3:2 0832 1202 3 st x x x

8 3:3 0833 1203 5 st x x x

8 2:1 0821 1101 4 st x x x

8 2:2 0822 1102 3 st x x x

8 2:3 0823 1103 5 st x x x

8 1:1 0811 1001 2 st x x x

8 1:2 0812 1002 3 st x x x

8 1:3 0813 1003 3 st x x x

80 st

v 12 vecka 13 (27-31 mars) vecka 14

Tidplan BRF Dillen 2

L7 v 16

Jungfrudansen 2-18 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 10

port lgh inr lnr antal mån tis ons tors fre mån tis ons tors fre mån

6 7:1 0671 1701 9 st x x

6 7:2 0672 1702 1 st x x x

6 7:3 0673 1703 4 st x x x

6 6:1 0661 1601 9 st x x x

6 6:2 0662 1602 1 st x x x

6 6:3 0663 1603 4 st x x x

6 5:1 0651 1501 9 st x x x

6 5:2 0652 1502 1 st x x x

6 5:3 0653 1503 4 st x x x

6 4:1 0641 1401 9 st x x x

6 4:2 0642 1402 1 st x x x

6 4:3 0643 1403 4 st x x x

6 3:1 0631 1301 9 st x x x

6 3:2 0632 1302 1 st x x x

6 3:3 0633 1303 4 st x x x

6 2:1 0621 1201 9 st x x x

6 2:2 0622 1202 1 st x x x

6 2:3 0623 1203 4 st x x x

6 1:1 0611 1101 9 st x x x

6 1:2 0612 1102 1 st x x x

6 1:3 0613 1103 4 st x x x

98 st

vecka 14 (3-7 april) vecka 15 (10-14 april)
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Tidplan BRF Dillen 2

L7
Jungfrudansen 2-18

Lokaler 3 4 5 6 7 10 11

port Lokal antal mån tis ons tors fre mån tis

6 Hobbyrum 2 st x x x

6 Tvättstuga 2 st x x x

6 Mangel/förråd 1 st x x x

5 st

A
n

n
a

n
d

a
g

 

p
å

s
k

P

vecka 15 (10-14 april) v 16

fasad

MP

P

Tidplan BRF Dillen 2

L8
Jungfrudansen 2-18 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

port lgh inr lnr antal mån tis ons tors fre mån tis ons tors fre

6 BV:1 0601 1003 9 st x x x

6 BV:2 0602 1001 3 st x x x

6 BV:3 0600 1002 2 st x x x

4 7:1 0471 1601 4 st x x x

4 7:2 0472 1602 3 st x x x

4 7:3 0473 1603 4 st x x x

4 6:1 0461 1501 4 st x x x

4 6:2 0462 1502 3 st x x x

4 6:3 0463 1503 4 st x x x

4 5:1 0451 1401 4 st x x x

4 5:2 0452 1402 3 st x x x

4 5:3 0453 1403 4 st x x x

4 4:1 0441 1301 4 st x x x

4 4:2 0442 1302 3 st x x x

4 4:3 0443 1303 4 st x x x

4 3:1 0431 1201 4 st x x x

4 3:2 0432 1202 3 st x x x

4 3:3 0433 1203 4 st x x x

4 2:1 0421 1101 4 st x x x

4 2:2 0422 1102 3 st x x x

4 2:3 0423 1103 4 st x x x

4 1:1 0411 1001 4 st x x x

4 1:2 0412 1002 3 st x x x

4 1:3 0413 1003 2 st x x x

89 st

vecka 16 (17-21 april) vecka 17 (24-28 april)
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Kontaktuppgifter 
Före montagetiden 
Dalalaget 0243-21 10 01 
 
Under montagetiden 
Platsansvarig Jonas ”Frasse” Forsgren 08-661 44 00 
 
Efter montagetiden 
Dalalaget 0243-21 10 01 
  

Tidplan BRF Dillen 2

L9
Jungfrudansen 2-18 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10

port lgh inr lnr antal ons tors fre mån tis ons tors fre mån tis ons

2 7:1 0271 1601 4 st x x x

2 7:2 0272 1602 3 st x x x

2 7:3 0273 1603 5 st x x x

2 6:1 0261 1501 4 st x x x

2 6:2 0262 1502 3 st x x x

2 6:3 0263 1503 5 st x x x

2 5:1 0251 1401 4 st x x x

2 5:2 0252 1402 3 st x x x

2 5:3 0253 1403 5 st x x x

2 4:1 0241 1301 4 st x x x

2 4:2 0242 1302 3 st x x x

2 4:3 0243 1303 5 st x x x

2 3:1 0231 1201 4 st x x x

2 3:2 0232 1202 3 st x x x

2 3:3 0233 1203 5 st x x x

2 2:1 0221 1101 4 st x x x

2 2:2 0222 1102 3 st x

2 2:3 0223 1103 5 st x x

2 1:1 0211 1001 2 st x x

2 1:2 0212 1002 3 st x x

2 1:3 0213 1003 5 st x x x

82 st
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vecka 17 vecka 18 (1-5 maj) vecka 19
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Efter monteringen av era nya fönster 
När vi är klara i er lägenhet delar vi ut meddelandet ”Fönsterbytet är nu klart” med 
funktionsbeskrivning och skötselråd för era nya fönster. 
 
Vår ambition är att ni ska bli nöjda med era nya fönster och att allt under montagetiden 
ska fungera med så lite obehag för er som möjligt. 
 

Reklamationshantering 
Cirka 6 veckor efter att fönsterbytet är slutfört har vi en inplanerad återbesöksdag för 
att åtgärda eventuella problem som upptäckts efter monteringen av era nya fönster. Vi 
kommer denna dag endast att besöka de lägenheter som anmält problem. Avisering 
kommer att ske i portar. Problem som upptäcks före återbesöksdagen mailas till 
reklamation@dalalaget.se. 
 
Efter återbesöksdagen hänvisar vi alla ärenden till föreningens felanmälan/vicevärd.  
Vi kommer alltså endast att ta emot reklamationer från föreningens  felanmälan/ 
vicevärd efter återbesöksdagen. 
 

Dagens ros 
Om ni vill uppskatta utfört arbete, bemötande, annat är vi väldigt glada om ni vill maila 
oss på dagens.ros@dalalaget.se  
 

mailto:reklamation@dalalaget.se
mailto:dagens.ros@dalalaget.se
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Byte av fönster och 
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